

**О ходе реализации государственных программ автономного округа,
достижении целевых показателей и соблюдении условий
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
автономного округа за январь-июнь 2017 года**

1. Общая информация

В 2017 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуется 25 государственных программ автономного округа, с запланированным объемом финансирования за счет всех источников 275 166,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 июля 2017 года исполнение расходных обязательств по государственным программам автономного округа составило 107 195,5 млн. рублей или 39,0 % от годовых плановых назначений на 2017 год, в том числе бюджетные расходы 85 536,7 млн. рублей или 43,7 % от годовых плановых назначений на 2017 год 195 598,0 млн. рублей.

Привлечение средств федерального бюджета для реализации основных мероприятий обеспечено по 17 государственным программам автономного округа. В соответствии с утвержденными лимитами на 2017 год бюджетом автономного округа предусмотрено 4 345,3 млн. рублей средств федерального бюджета. По состоянию на 1 июля 2017 года исполнение средств федерального бюджета составило 1 835,4 млн. рублей или 42,2 % от запланированного объема (4 345,3 млн. рублей).

По информации Департамента государственного заказа автономного округа по состоянию на 1 июля 2017 года осуществлено закупок на сумму 22 164,6 млн. рублей или 61,8 % от плана закупок на 2017 год (35 870,1 млн. рублей).

Из 25 государственных программ, реализуемых в автономном округе, в январе-июне 2017 года:

- по 23 программам исполнение осуществляется в плановом режиме (в соответствии с сетевыми графиками);

- по государственным программам «Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2016 - 2020 годы» отмечено отклонение от планов реализации программных мероприятий по строительству объектов государственной и муниципальной собственности, установленных сетевыми графиками.

2. Результаты мониторинга достижения показателей, установленных Указами Президента РФ

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации сформирован перечень из 117 целевых показателей:

по 45 показателям оценка осуществляется по итогам годовой статистической отчетности.

В ходе реализации государственных программ автономного округа в январе-июне 2017 года из 72 показателей, оцененных исполнительными органами государственной власти автономного округа по 40 достигнут уровень значения 100 % и более к планируемым значениям на 2017 год;

По 32 показателям фактическое значение соответствует плановым значениям на январь-июнь 2017 года.

3. Строительство объектов в муниципальных образованиях автономного округа

Общий объем капитальных вложений по Адресной инвестиционной программе автономного округа на 2017 год в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2016 года № 491-п (с изм. на 14.04.2017) составляет 7 739,5 млн. рублей, в т.ч.:

- за счет средств бюджета автономного округа – 7 190,2 млн. рублей,
- за счет средств бюджетов муниципальных образований – 517,3 млн. рублей
- за счет привлеченных средств – 32,0 млн. рублей.

В 2017 году за счет средств бюджета автономного округа осуществляется проектирование и строительство 146 объектов с общим объемом финансирования 7 190,2 млн. рублей, в т.ч.:

- 36 объектов государственной собственности с объёмом 2 277,3 млн. рублей;

- 110 объектов муниципальной собственности с объёмом 4 912,9 млн. рублей.

Кроме того, 66,4 млн. рублей - межбюджетные трансферты, которые дополнительно запланировано направить на те же цели в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа № 107-рп от 22 февраля 2017 года «Об остатках межбюджетных трансфертов, подлежащих передаче из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджеты муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Результаты выполнения строительных работ по Адресной инвестиционной программе

За январь-июнь 2017 года по Адресной инвестиционной программе профинансировано 760,6 млн. рублей, в т.ч.:

- 684,6 млн. рублей за выполненные работы по объектам муниципальной собственности;

- 76,0 млн. рублей за выполненные работы по объектам государственной собственности.

По состоянию на 1 июля 2017 года муниципальными образованиями от планового объема работ по сетевым графикам – 1 038,2 млн. рублей выполнено работ за счет всех источников в объеме 1 132,9 млн. рублей (20,5% от запланированных годовых объемов).

Высокий уровень выполнения работ в 2017 году от запланированных годовых объемов отмечается в муниципальных образованиях Сургутский район и г. Нижневартовск.

В 4 муниципальных образованиях (Белоярский район, г. Радужный, г. Лангепас, г. Урай) выполнение работ в январе-июне 2017 года не планировалось.

Не исполнен сетевой график по итогам января-июня 2017 года в муниципальном образовании Березовский район.